




नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका

सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

(आ.ब. २०८१/८२)



नेपाल ट्रेनिङ्ग एण्ड रिसर्च प्रा. लि.
नेपालगञ्ज, बाँके

www.nepaltr.com.com
Email: ntrpvtltd@gmail.com
Cell: 9858023054

२०८२ फागुन २९ गते



कार्यकारी सारांश

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन गरेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुरूप सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्थाको मूल्याङ्कन यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।

सामाजिक परीक्षणमा २१८ मध्ये उद्देश्यपूर्ण र सुविधाजनक नमूनाका आधारमा ६ वटा प्रमुख योजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् :

१. बागेश्वरी मन्दिर परिसर सुधार तथा पुल स्तरोन्नति ।
२. श्री फुल्टेक्रा माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण ।
३. उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम ।
४. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम ।
५. भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।
६. दोन्द्रा नाला सरसफाइ कार्य ।

अध्ययनबाट अधिकांश कार्यक्रमहरूले सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ । विद्यालय भवन निर्माणले विद्यार्थी संख्या वृद्धि र शैक्षिक वातावरण सुधार गरेको छ । भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमले मासिक रु. १६,८०० देखि १,०५,००० सम्म आम्दानी सिर्जना गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरेको छ । बीमा कार्यक्रमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जनचेतना र सुरक्षाको भावना विकास गरेको छ । फेसन डिजाइन तालिमले महिलाको सीप, आत्मविश्वास र आंशिक रोजगारी वृद्धि गरेको छ । नाला सरसफाइ कार्यले डुवान समस्या कम गरी व्यापार र स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पारेको छ ।

यद्यपि, केही कार्यक्रमहरूमा प्रक्रिया पारदर्शिता, अनुगमन, दस्तावेजीकरण, दिगोपना, बीमा नवीकरण, प्राविधिक सहयोग, तथा श्रमिक सुरक्षा जस्ता पक्षमा कमजोरीहरू देखिएका छन् । सामाजिक परीक्षण समन्वय समिति गठन नभएको, वेसलाइन तथ्यांक अभाव, र व्यवहार परिवर्तन सञ्चारको कमी जस्ता विषय सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

समग्रमा, सामाजिक परीक्षणले उपमहानगरपालिकाको सुशासन सुधार, नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि, र आगामी योजना तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ ।

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasubash


बिषयसूची

कार्यकारी सारांश	१
१. पृष्ठभूमि	३
२. सामाजिक परीक्षणको उद्देश्य	४
३. अध्ययन विधि	४
३.१ सन्दर्भ सामग्री समीक्षा र अध्ययन	४
३.२ सामाजिक परीक्षण गर्ने र प्रश्नावलीबारे छलफल	४
३.३ सामाजिक परीक्षण फोकल पर्सनसँग नियमित समन्वय	५
३.४ मुख्य पदाधिकारीसँग अन्तरवार्ता	५
३.५ स्थलगत अध्ययन अवलोकन र छलफल	५
३.६ प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी, प्रस्तुती तथा छलफल	६
३.७ अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण, सार्वजनिकीकरण तथा कार्यान्वयन	७
४. अध्ययनको सीमा	७
६. विषयगत कार्यालय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य	८
७. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका सबल पक्षहरु	८
८. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु/कमजोरीहरु	१२
९. योजना तथा कार्यक्रमपश्चात देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावहरु	१४
१०. सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्न संघीय र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने कार्यहरु/ सुझावहरु	१६
११. निष्कर्ष	२२
अनुसूची १: सामाजिक परीक्षणमा सहभागी महानुभावहरु	२३
अनुसूची २: सामाजिक परीक्षण गरिएका योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरु	२९
अनुसूची ३: सामाजिक परीक्षणका क्रममा लिइएका तस्वीरहरु	४१
अनुसूची ४: प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरु	५३
अनुसूची ५: प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तस्वीरहरु	५६
सन्दर्भ सामग्रीहरु	५८

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विनियोजन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ। यसै संरचना अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नीति निर्माण, कानून तर्जुमा, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निकटतम प्रशासनिक निकाय भएकोले यसको संस्थागत विकास, पारदर्शिता र अनुशासन अनिवार्य सर्त हुन्।

सुशासनका विभिन्न आयामहरूमध्ये सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता एक आधारभूत तत्व हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न विधिहरूमध्ये सामाजिक परीक्षण (Social Audit) एक महत्वपूर्ण विधि हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष (आ.व) २०८१/०८२ मा सम्पादन गरेका योजना, कार्यक्रम तथा प्रवाह गरेका सेवाहरूको सामाजिक लेखाजोखा गरी नागरिक सन्तुष्टि र सुशासनको अवस्था चित्रण गर्न सामाजिक परीक्षण गरिएको छ।

नेपाल सरकारले लक्षित समुदायको समग्र विकासका लागि स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान र विशेष बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै जाँदा नागरिकका अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएका छन्। यी अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण र सेवा कार्यहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सामाजिक परीक्षणले पुलको काम गर्दछ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) का सूचकहरूमा समेत सामाजिक परीक्षणलाई समावेश गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो चौमासिक भित्र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ। यस प्रक्रियाले योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा पुऱ्याएको योगदानको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दछ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन यो सामाजिक परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा समेटिएका पृष्ठपोषण र सुभाषहरूले आगामी वर्षको योजना तर्जुमा, सामाजिक विकासका दायित्व पुरा गर्न र भविष्यका रणनीतिहरू तय गर्न ठोस आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. सामाजिक परीक्षणको उद्देश्य

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाले सम्पन्न गरेका कार्यक्रम र कार्यसम्पादनको लेखाजोखा र सोबाट समुदायमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा भए/नभएको परीक्षण (लेखाजोखा) गर्नु यस सामाजिक परीक्षणको मुख्य उद्देश्य हो ।

यस कार्यक्रमका विशिष्ट उद्देश्यहरू यसप्रकार छन्:

- स्थानीय सरकारको रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रदान गर्न, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुशरण गरेका कानूनहरूको समिक्षा गर्ने ।
- गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित साना, मझौला र ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये नमूनाका रूपमा छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सबल र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू पहिचान गर्ने ।
- गत आ. व. मा सञ्चालित मध्ये सामाजिक परीक्षणका लागि छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव लेखाजोखा गर्ने ।
- उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग एवम् उच्च सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि चाल्नु पर्ने कदम तथा सुझावहरू उपलब्ध गराउने ।

३. अध्ययन विधि

सामाजिक परीक्षणका चरणबद्ध प्रकृया पुरा गरेर सम्पन्न गर्न देहायका विधिहरू प्रयोग गरिएको थियो :

३.१ सन्दर्भ सामग्री समीक्षा र अध्ययन

सामाजिक परीक्षण गर्ने क्रममा नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका ऐन, नीति, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, वार्षिक कार्यक्रम, लक्ष्य, प्राथमिकता, कार्यपालिकाका निर्णय, नीतिगत व्यवस्था, कार्यक्रमको योजना, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका सामग्रीको अध्ययन गरिएको थियो ।

तत्पश्चात् सामाजिक परीक्षण सम्वन्धी कार्यविधि (सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७) अनुशरण गरेर थप तयारी एवम् प्रकृया पुरा गरिएको थियो ।

३.२ सामाजिक परीक्षण गर्ने र प्रश्नावलीबारे छलफल

सामाजिक परीक्षणको प्रकृया अघि बढाउने सिलसिलामा सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ को दफा १५ (१) अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सामाजिक परीक्षण समन्वय समिति गठन नभएकोले सम्वन्धित शाखा प्रमुखहरूसँग सामाजिक परीक्षणकालागि तयार

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature: *Harisudh*

NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

गरिएका प्रश्नावलीहरुबारे छलफल गरि सहयोगकालागि अनुरोध गरियो । सम्बन्धित शाखाबाट छलफलमा सहभागी हुन भएका महानुभावहरुको नाम अनुसूची १ मा संलग्न छ ।

३.३ सामाजिक परीक्षण फोकल पर्सनसँग नियमित समन्वय

सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम सामाजिक परीक्षण कार्यको समन्वय तथा सामाजिक परीक्षकलाई सहयोग गर्न पालिकामा सामाजिक परीक्षण समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान भए पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सो समिति गठन नभएको सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाको सामाजिक गैसस तथा साभेदारी विकास शाखा प्रमुखज्यू (सामाजिक परीक्षण फोकल पर्सन) सँग नियमित रूपमा समन्वय गरेर सामाजिक परीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

३.४ मुख्य पदाधिकारीसँग अन्तरवार्ता

सामाजिक परीक्षणको क्रममा परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित शाखा प्रमुख/कर्मचारीहरूसँग अर्धसंरचित अन्तरवार्ता लिई एवम् परामर्श गरी प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । अन्तरवार्ताबाट समेटिन नसकेका विषय सम्बन्धित शाखा प्रमुख/कर्मचारीहरूसँग छलफल गरि वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयत्न गरिएको थियो । साथै सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख समस्या, चुनौती तिनीहरूको सम्पादनको अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा गहन अध्ययन गर्न प्रश्नावलीहरु तयार गरिएको थियो । सामाजिक परीक्षण गरिएका योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरु अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

३.५ स्थलगत अध्ययन अवलोकन र छलफल

सामाजिक परीक्षणका क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गत आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुमध्ये परामर्श सेवा प्रदायकको सहजीकरणमा सबै शाखा प्रमुखहरुको बैठकबाट ५ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु छनोट गरिएको थियो । ती योजना तथा कार्यक्रमहरुको स्थलगत अवलोकन र लक्षित समुदायहरूसँग विभिन्न चरणको छलफल गरिएको थियो । स्थलगत अध्ययन अवलोकनका क्रममा देखिएका र छलफलका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव र सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

स्थलगत अध्ययन अवलोकन र विभिन्न छलफलमा सहभागीहरुको उपस्थिति अनुसूची १ मा संलग्न गरिएको छ । त्यसैगरी स्थलगत अध्ययन अवलोकन र छलफलमा सहभागीहरुको तश्विर अनुसूची ३ मा संलग्न गरिएको छ ।

स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण यसप्रकार छन्:

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nar Subedi
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalgunj

क.सं. योजना/कार्यक्रमको नाम

१. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुझे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती
२. स्थानीयको साम्नेदारीमा श्री फुल्टेका मा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माण
३. उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम
४. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम
५. भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम
६. दोन्द्रा नाला सरसफाई कार्य

३.६ प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी, प्रस्तुती तथा छलफल

सामाजिक परीक्षणका लागि छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकृया, सम्पन्नताको स्तर, अनुभव गरेका प्रमुख समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा समेतका बारेमा समेत गहन अध्ययन गरि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठक/भेलामा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको मिति स्थान र समय निम्नानुसार थियो ।

क. मिति : २०८२ फागुन २९ गते, शुक्रवार

ख. स्थान : सुनाखरी रेष्टुरेन्ट, नेपालगञ्ज

ग. समय : दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म

प्रतिवेदन प्रस्तुतिका क्रममा सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को अनुसूची-५ को आधारमा अनुसूची-९ अनुसार तयार गरिएको देहायका प्रकृया अवलम्बन गरिएको थियो :

- प्रारम्भमा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमको उद्देश्य, संचालन विधि, समय र आचारसंहिताबारे जानकारी दिइएको ।
- सामाजिक परीक्षकबाट सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को अनुसूची-५ बमोजिम तयार गरिएको विवरणसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको ।
- खुला छलफलको माध्यमबाट प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर सहभागीहरूको पृष्ठपोषण तथा सुझाव संकलन गरिएको ।
- टिपोट गरिएका पृष्ठपोषण तथा सुझावहरूलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ।

आ.ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन



प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुको उपस्थिति अनुसूची ४ मा र तश्विर अनुसूची ५ मा दिइएको छ ।

३.७ अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण, सार्वजनिकीकरण तथा कार्यान्वयन

उल्लेखित प्रकृयाहरु पुरा गरी अन्तिम रूप दिइएको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को अनुसूची-९ अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री प्रशान्त विष्टज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा औल्याएका सकारात्मक तथा सुधार गर्नु पर्ने बुँदाहरुलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी बोर्ड बैठकमा छलफल गरी सामाजिक जिम्मेवारी सुधारका लागि सम्बन्धित महाशाखा र शाखाहरुलाई निर्देशन दिनेछ । त्यसैगरी सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखाहरुले आगामी दिनमा बनाउने नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु अनुरूप बनाउने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

४. अध्ययनको सीमा

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सामाजिक परीक्षण गर्दा देहायका सीमाभित्र रहि सम्पन्न गरिएको छः

- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसँग गरिएको योजना तथा कार्यक्रम छनौट बैठकले सिफारिस गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको मात्र सामाजिक परीक्षण गरिएको ।
- छनौटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गरेका नीतिगत निर्णय, पुरा गरेका प्रक्रिया, कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयन पछिको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिएको ।
- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा जनसहभागिता र सुशासनको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरिएको ।
- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले समयमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताले भोगेका समस्या, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अध्ययन गरिएको ।
- नीति, नियम र प्रकृयाका अतिरिक्त अध्ययन कार्य योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्येक संलग्न कर्मचारी, साभेदार संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधिले र लक्षित लाभग्राहीहरुले उपलब्ध गराएको जानकारीमा आधारित रहेको ।
- समय तथा श्रोत साधनको सिमितताका कारण छनौट भएका सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन अवलोकन र छलफलमा प्रतिनिधिमूलक सहभागीहरुको विचार

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

लिइएको । उनीहरूको विचार सम्बन्धित अन्य व्यक्तिबाट जाँच गरिएको भएपनि पूर्ण रूपमा पक्षपातरहित रहेको निश्चित गर्न नसकिएको ।

६. विषयगत कार्यालय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य

आ.व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षणका लागि छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये देहायका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि नेपालञ्ज उपमहानगरपालिकाले तल उल्लेख गरे बमोजिमका विषयगत कार्यालय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ :

क्र.सं.	महाशाखा/शाखा (विषयगत क्षेत्र)	योजना/कार्यक्रमको नाम	साभेदारी गरिएको संस्था
१.	सामाजिक विकास (धर्म तथा संस्कृति संरक्षण)	वागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती	श्री ग्रेटर नेपाल कन्स्ट्रक्सन, नेपालगञ्ज -१९, बाँके
२.	शिक्षा युवा तथा खेलकुद	स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेका मा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माण	उपभोक्ता समिति
३.	विपद् व्यवस्थापन	उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम	सिडिएम नेपाल
४.	सामाजिक विकास (आर्थिक विकास)	एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम	कृष्टिना मल्टि स्किल इन्स्टिट्यूट, नेपालगञ्ज -१२, बाँके
५.	आर्थिक विकास (पशुपंक्षी शाखा)	भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	
६.	वातावरण तथा सरसफाई शाखा	दोन्द्रा नाला सरसफाई कार्य	

७. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका सबल पक्षहरू

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा उल्लेखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आ. व. २०८१/८२ मा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

यसरी कार्यान्वयन गरेकामध्ये सामाजिक परीक्षणमा समावेश योजना तथा कार्यक्रमहरूका सबल पक्षहरू यस प्रकार रहेका छन्:

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

NarSubedi
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१ र विद्यमान कानुनी प्रकृया पुरा गरेर तुलनात्मकरूपमा कम बोलपत्र पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको ।
- उच्च जोखिममा रहेको (करिब ७० वर्ष पुरानो) हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आशुथाको धरोहरबाट संभावित क्षति हुन नपाउँदै पुनर्निर्माण गरेको ।
- शुरुको ठेक्का रकमबाट मात्र काम सम्पन्न नहुने र थप कार्य गर्नु परेको स्थितिमा थप कार्यकालागि पुनः बजेट विनियोजन गरेर समेत काम सम्पन्न गरेको
- पूर्वानुमान गरेभन्दा फरक अवस्था सिर्जना हुँदा काम गर्ने समयावधि बढाएर सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार गरी कार्य सम्पन्न गरेको, नियमानुसार जरिवाना काटेर समयमा भुक्तानी गरेको ।
- चोटपटक वा रडहरुबाट नवग्रिने अष्टधातुको जुँगे महादेवको मूर्ति पुनःस्थापना गरेको ।
- तालमा ढल मिसाउन बन्द भएको र सफा गर्नु परेमा पानी कटाउने व्यवस्था मिलाइएको ।
- मन्दिर परिसर पहिलाकोभन्दा अझ व्यवस्थित गरेको र पुला चौडा गरेकोले धेरै भक्तजनहरुले एकै पटक पूजाआजा गर्न सहज भएको ।
- निर्माण कार्य सम्पन्न हुनासाथ शिव भगवानको पूजा गरिने विशेष महिना श्रावणको पहिलो सोमवार (२०८२ साउन ५ गते) पारेर प्राण प्रतिष्ठा गरि भक्तजनहरुको दर्शनका लागि खुला गरिएको

सामाजिक परीक्षणका क्रममा भएको छलफलपश्चात दिइएको निर्देशनः

- बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले हाल सञ्चालनमा नरहेको सरस्वती मन्दिर नजिकको समरसिवल तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन गुठीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको ।

ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेक्रा मा.बि.को ४ कोठे भवन निर्माण

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को क्रियाकलाप नं. ११.१.२.२९८६ स्थानीयको साभेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र विद्यमान कानुनी प्रकृया पुरा गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय अभिभावकलाई विद्यालयको विकासमा उत्तरदायी बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको ।

- नेपाल राष्ट्रिय भवन सहिता, २०६० र विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुशरण गरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गरेको ।
- निर्माण सम्पन्न भवनका कोठाहरु उज्याला र हावादार रहेको ।
- निर्माण सम्पन्न भएपश्चात विद्यालयले सामाजिक परीक्षण समेत गरेर समयमा विल भर्पाई पेस गरी भुक्तानि प्राप्त गरेको ।
- नयाँ भवन बनेपश्चात विद्यार्थी संख्या बढेको (२०७८ मा ३०४ जना रहेकोमा २०८२ मा ३८९ पुगेको) ।
- निर्माण सम्पन्न भवनका ४ वटा कोठाहरु प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टाफ रुम, कम्प्यूटर ल्याब तथा लेखा र सूचना प्रविधि कक्षाकोरूपमा प्रयोगमा रहेको ।
- नयाँ भवन भनेपछि सबै कक्षा एकै स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिएको कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन र लागत प्रभावकारीता बढेको ।
- विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि नजिकै सञ्चालन गरिएको व्यापारीको व्यवसाय बढेको र विद्यार्थीहरुलाई कापी, कलम किन्न र नास्ता खान सुविधा भएको ।

सामाजिक परीक्षणका क्रममा भएको छलफलपश्चात दिइएको निर्देशनः

- निर्माण सम्पन्न विद्यालय भवनको रेलिङको चुच्चाहरु राम्ररी फिनिसिङ्ग गर्न उपमहानगरपालिका साइट इन्चार्जले प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिएको ।

ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको बीमा कार्यक्रम

- विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार निश्चित विधि र प्रकृया पुरा गरेर नगरका वडा नं. ३ र ७ का उच्च जोखिममा रहेका १८४ घरहरु पहिचान गरी विमा गरेको ।
- विमा सेवा खरिद गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद, नियमावली २०८१ को दफा ९८ (१४) अनुसार गरेको ।
- सेवा प्रदायक राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि फिल्डमा खटिएर पहिचान गरिएका घरहरु जाँच गरेको र प्रमाणित गरेको ।
- छनौटमा परेका घरमूलीले आ-आफ्नो घर उच्च जोखिममा रहेको थाहा पाएको । वार्षिक रुपमा सानो रकम तिरेर क्षति भएमा ठूलो रकम क्षतिपूर्ति पाउनेबारे जानकारी भएको र विमा कार्यक्रममा सहभागी भएको ।
- विमा गरिएका सबै घरले करचुक्ता गर्दा उपमहानगरपालिकाको राजस्व वृद्धि भएको ।
- उपमहानगरपालिकाले उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको विमा गरेर जोखिमको भार विमा कम्पनीमा सारेको ।
- बीमा गरेकामध्ये २०८२ भाद्रमा क्षति भएको १ वटा घरलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको ।

घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम

- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१ र विद्यमान कानुनी प्रकृया पुरा गरेर तालिम सेवा प्रदायक छनौट गरेको ।
- निर्धारित समयमा तालिम शुरु गरेर सम्पन्न गरेको ।
- सेवा प्रदायकसँग तालिम दिन आवश्यक न्यूनतम सामग्रीहरू र उपकरणहरू रहेको ।
- आयोजकले नियमित प्रशिक्षकका अतिरिक्त सिटीइभिटीबाट लेभल ३ को तालिम दिन योग्य प्रशिक्षक समेतलाई मेन्टरको रूपमा परिचालन गरेको ।
- आधारभूत तालिम लिएका २५ जनामा फेसन डिजाइनवारेको एडभान्स ज्ञान तथा सिप बढेको ।
- विगतको तुलनामा सहभागीमा स्वरोजगार हुने आत्म विश्वास बढेको ।
- प्रशिक्षकहरूको सिकाउने शैली र व्यवहारबाट सहभागीहरू सन्तुष्ट रहेको ।
- तालिमका दौरान उपमहानगरपालिकाबाट पटक पटक अनुगमन गरेको ।

ड. भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

- उपमहानगरपालिकाले दिएको ३ दिने भैसीपालन तालिम लिएर लक्षित किसानले आधारभूत ज्ञान तथा सिप सिकेको ।
- परम्परागत रूपमा भैसी पालन गरिरहेका किसानहरूलाई छनौट गरी अनुदान दिएको ।
- अध्ययनका क्रममा अनुदान लिएका सबैले भैसीपालन गरिरहेको पाएको ।
- सबै किसानहरूले भैसी र पाडापाडीको विमा गरेको ।
- भैसी गोठ सुधार गर्न र चारा काट्ने मेसिन खरिद गर्न अनुदानले सहयोग पुगेको ।
- नेपालगन्जलाई आवश्यक दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्तिमा योगदान गरेको ।
- दैनिक ८ लि. देखि ५० लि.सम्म दूध विक्री गरेर मासिक रु. १६,८००/- देखि रु. १०५,०००/- सम्म आय आर्जन गर्ने गरेको । घरघरमा दूध पुऱ्याइदिने किसानले अभ्र राम्रो कमाइ गरेको ।
- केही किसान दुध विक्रीका लागि सहकारीको सदस्य भएको र सहकारीबाट उपलब्ध हुने सुविधा पाउने गरेको ।
- अरुको ज्याला मजदुरी गर्नुभन्दा आफै स्वरोजगार हुने काम गर्दा बढी स्वतन्त्रताको अनुभूति हुने, विश्राम गर्दै का मगर्दै गर्न पाइने र आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकोले सन्तुष्ट रहेको ।
- भैसीपालनका लागि आवश्यक घाँस उत्पादनका लागि जग्गा भाडामा लिएर समेत कार्य गरेको ।

च. दोन्द्रा नाला सरसफाइ कार्य

- सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र ढुवानीमा अस्थायी रोजगार सिर्जना भएको ।

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Narsubedi
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalguni ११

- वर्षातको पानी सहज निकास हुन गइ डुबान समस्या कम भएको ।
- काम गर्ने सिलसिलामा दर्घटना वा विरामी हुँदा श्रमिकको औषधि उपचार गरेको ।

८. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु/कमजोरीहरु

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती

- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, नेगउमनपाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१ र विद्यमान कानूनको छिद्रभित्र पसेर एउटा काम दुईटा बनाएर ठेक्का दिनु ।
- तालको माटो परीक्षण नगरी काम शुरु हुनु र जेसीभी फस्तु, अड्कनु ।
- निर्माण स्थलमा निर्माण कार्य ढिला हुनुको खास कारणवारे जनतालाई समयमा जानकारी नदिनु, अनावश्यक टिप्पणी र जनदवाव खेप्नु,
- धर्मशास्त्रअनुसार खण्डित मूर्तिको पूजाआजा गर्न नहुने कुरा समयमा बुझाउन नसक्नु,
- मन्दिर परिसरको तालको पिधको पूर्ण सरसफाई कार्य पुरा नगरी पानी भर्नु,
- पुनर्निर्माणपश्चात रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिलाई निर्माण प्रकृत्यामा कुनै जिम्मेवारी नदिनु ।
- प्रहरीको सुरक्षाका विच मन्दिर परिसरका सामग्री चोरी हुनु, तालको उत्तर पूर्वको समरसिबल नचल्नु ।

ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेका मा.बि.को ४ कोठे भवन निर्माण

- विद्यालय नयाँ ठाउँमा सारिएको भए पनि नाम र ठेगाना अद्यावधिक नगर्नु ।
- निर्माण कार्यमा परिचालित कामदारहरुको बीमा नगर्नु ।
- निर्माण सम्पन्न भवनको सुरक्षाको लागि विमा नगर्नु ।
- निर्माण सम्पन्न भवनको रेलिडमा प्रयोग गरिएको फलाम राम्ररी फिनिसिङ्ग नगर्नु ।
- विद्यार्थी र शिक्षकहरुको प्रयोगका लागि निर्माण गरिएका शौचालयको गन्ध छिमेकी घरसम्म पुग्नु, समयमा उचित मर्मतसंभार नगर्नु ।

ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको बीमा कार्यक्रम

- विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा उल्लेख भए अनुसार विमा दावीको भुक्तानि दिलाउन नसक्नु / सेवा प्रदायकले समयमा समयमा भुक्तानि नदिनु ।
- पहिलो चरणमा विमा गरिएका १५१ घरमध्ये १ वटा घरले मात्र नवीकरण गर्नु ।
- सुन्दा र बुझ्दा कार्यक्रम राम्रो भएपनि दिगोपन सहितको रेप्लीकेसन नहुनु ।
- १५ लाख भन्दा बढी मूल्याङ्कन भएका घरहरु भएपनि सो मा नै सीमित रहेर विमा गर्नु, लक्षित घरधुरीको आर्थिक सहभागिता नहुनु ।

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature



१२

- लक्षित घरधुरीले विमा नविकरण नगर्ने निश्चित हुँदाहुँदै नगरपालिकाले यस आ. व. मा पनि नविकरण गर्ने योजना बनाउनु, लक्षित घरधुरीले नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नु ।
- विमा सेवा प्राप्त गरेका घरधुरीहरूको विवरण बडा कार्यालयमा टाँस नगर्नु र सम्बन्धित घरधुरीलाई विमासम्बन्धी कगजात उपलब्ध नगराउनु ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बडा विपद् व्यवस्थापन समिति पूर्णतया सुपर परियोजनाका कर्मचारीहरू र प्रिमियमका सवालमा नगरपालिकाको भर पर्नु ।
- बडा नं ७ को एक घरको भान्सामा आगलागी भएको भए पनि विमा दावी नगर्नु र नगरपालिका/सुपर परियोजनाको सहजीकरणले नतिजा हासिल नहुनु ।

घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम

- कतिपय सहभागीहरूको फरक ठेगाना र सम्पर्क नहुने नम्बर उपलब्ध गराउनु ।
- तालिम लिएका २५ जनामध्ये सामाजिक परीक्षण गर्ने छुफलमा ११ जना मात्र सहभागी हुनु ।
- स्थलगत अनुगमन गरिएका १० जना मध्ये ३ जना मात्र आंशिक स्वरोजगार हुनु ।
- तालिम लिने क्रममा सहभागीहरूले प्रस्तावमा उल्लेख भए बमोजिमको ज्ञान तथा सिप नसिक्नु । दुई जना मिलेर एउटा बस्तुको डिजाइन सिक्नु ।
- तालिम गर्ने क्रममा मेशिनमा पटक पटक समस्या आउनु । तालिमको कच्चा सामग्री कपडा ल्याउन पटक पटक ढिलो गर्नु ।
- प्रस्तावनामा सिप विकास पश्चात २० जना ४ वटा फेसन डिजाइनसम्बन्धि काम गर्ने उद्योगमा पदस्थापन गरिने उल्लेख गरेको भए पनि सो अनुरूप नहुनु ।
- सेवा प्रदायकले उपमहानगरपालिकामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा हरेक सहभागीको तालिम पूर्व र तालिम पश्चातको मूल्याङ्कनको अभिलेख समावेश नगर्नु ।

ड भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

- सम्बन्धित शाखाले अनुदान दिन पुरा गरेका प्रकृयाबारेको कागजातहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु,
- अनुदान उपलब्ध गराउनु पूर्व लक्षित किसानले कति दूध र दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर विक्री गरेको र आम्दानी गरेको बारेको वेसलाइन जानकारी उपलब्ध नहुनु ।
- किसानहरू अझै पनि व्यवसायीक बन्न नसक्नु । अध्ययनमा सहभागी ४ मध्ये एउटाले मात्र न्यूनतम ३ वटा माउभैसी पाल्नु ।
- अनुदान रकम उपलब्ध गराएको स्थानीय सरकारले गोठ सुधारका लागि मापदण्ड उपलब्ध नगराएकोले किसानले स्तरीय गोठ बनाउन नसक्नु । आ. व. समाप्त भएको ७ महिनामा अनुगमन गर्दा ४ मध्ये १ वटा गोठ प्रयोग नगरेको पाइनु ।
- बेला बेलामा भैसी विरामी हुँदा किसानको ठूलो रकम खर्च हुनु । स्थानीय सरकारको नियमित प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग नहुनु ।

आ. व. २०८१-८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature: *HarSubas*

NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

१३

- तालिम लिने किसान र नियमत भैसीपाल्ने किसान फरक पर्नु । तालिम लिएकाले घरका सदस्यहरुलाई ज्ञान तथा सिप हस्तान्तरण नगर्नु । तालिमका सहभागी छान्दा यसबारे ध्यान नपुर्नु ।

च. दोन्द्रा नाला सरसफाइ कार्य

- नाला सफा गर्ने कामदार लिने प्रकृया पारदर्शी नहुनु ।
- नाला सफाइमा परिचालित कर्मचारी र श्रमिकको श्रम ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसारको औषधि उपचार र ५५ अनुसारको दुर्घटना बिमा नगर्नु ।
- नाला सफा गरेर वरिपरी फोहोर थुपार्नाले पसलमा ग्राहक नआउनु, आएका पनि खरिद निर्णय गर्न नसकेर नाक धुनेर भाग्नु र व्यवसायीको कारोबार नहुनु ।
- नाला सफाई कार्यलाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन निजहरुलाई तालिम नदिनु ।
- सबै नालाको पूर्ण सफाइको अनुगमन प्रणाली फितलो हुनु । सजिलो ठाउँमा नाली सफा गर्नु र अष्टेरो ठाउँमा त्यसै छोड्नु ।
- नालीको सतह मापन गरेर पानी कट्ने गरी तलको सतह सफाइ नगर्नु ।
- स्थानीयले पटक-पटक गुनासो गर्दा पनि नगर र वडाले रगत र बोसो नालामा फाल्ने कार्य बन्द गर्न नसक्ने, राँगाको मासु काटेर बेच्ने व्यवसायीहरुका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ्नु ।
- गत आ.व.मा नगरका ३३ वटा नाला सफाइ गर्न पेशकी लिएअनुरूप सफाइ कार्य गरेको प्रमाणित हुने प्रतिवेदन (फोटो समेत) पेश नगरी पेशकी फछ्यौट गर्नु ।

९. योजना तथा कार्यक्रमपश्चात देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावहरु

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती

- भवन संहिताअनुरूप नयाँ संरचना निर्माणवाट भक्तजनहरुले ढुक्का साथ पूजा आराधना गर्ने गरेको, जोखिम घटेको ।
- विगतको भन्दा फराकिलो पुल र जुँगे महादेव मन्दिर परिसर निर्माण भएकाले एकै पटक धेरै भक्तजनहरुले पूजा आराधना गर्न पाएको, धकेलाधकेल गर्ने अभ्यासमा कमि आएको, लामो समयसम्म पालो कुर्नु पर्ने अवस्था नरहेको, भक्तजनहरुको समय बचत भएको ।
- पवित्र महिना साउनको पहिलो सोमवार नै दर्शनका लागि खुल्ला गरिएकोले अधिकांश भक्तजनहरुले आफ्नो माग सम्बोधन भएको अनुभव गरेको ।
- मन्दिर वरिपरीका व्यापारीहरुले विगतमा भन्दा प्रसाद, फूलमाला खरिद गर्ने भक्तजनहरुको संख्या बढेको ।

● तलाउको पूर्वी किनारामा बनेको सिँडी प्रयोग गरेर भक्तजनहरूले जल छर्केर शुद्ध भएको अनुभव गरेको, उनीहरूमा खुशीयाली बढेको । ● जुँगे महादेवको मूर्तिको पुरानो र नयाँ अनुहारमा फरक देखिएको भन्दै केही व्यक्तिहरूले अझै पनि असन्तुष्टी पोखिरहेको ।
ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेका मा.बि.को ४ कोठे भवन निर्माण
● विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास बढेको । ● वि.सं. २०७८ मा विद्यार्थी संख्या ३०४ जना रहेकोमा २०८२ मा ३८९ पुगेको । ● विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि नजिकै सञ्चालन गरिएको व्यापारीको व्यवसाय बढेको र विद्यार्थीहरूलाई कापी, कलम किन्त र नास्ता खान सुविधा भएको । ● विगतको तुलनामा विद्यालय वरिपरीको जग्गाको मूल्य बढेको ।
ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम
● विमा रकमले घर पुनर्निर्माण वा मर्मतसंभार गर्न सहयोग पुग्ने कुरामा लक्षित घरहरू निश्चिन्त देखिएको । ● विमाले दिर्घकालीन विस्थापन घटाउँछ र सामान्य जीवनमा छिटो फर्कन मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास बढेको । ● संभावित जोखिमबाट आर्थिक सरक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले कार्य गरेको भनेर स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास बढेको । ● विमाले अप्ठेरो परिस्थितिमा परिवार पाल्न र घर बनाउन लिनु पर्ने ऋणको भारबाट मुक्ति पाइने विश्वास बढेको ।
घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम
● विपन्न, दलित वा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सिप अभिवृद्धि गरेर समान रोजगार/स्वरोजगारको अवसर प्राप्त गरेको अनुभव गरेको । ● लक्षित महिलाहरूमा नयाँ सिप, प्राविधिक ज्ञान र आत्मविश्वास बढेको । ● महिलाहरूमा फेसन डिजाइनका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षमता बढेको, आम्दानी बढेको र स्वरोजगार भएको । ● स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगारी र व्यवसाय सिर्जना भई विदेश पलायन घटाएको ।
ड. भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम
● किसानहरू र निजका परिवारका सदस्यहरू स्वरोजगार भएको । गाउँघरमा आंशिक रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना भएको । ● दूध, दही, घ्यू, पनीर, पाडापाडी, गोबर मल आदि बिक्रीबाट दैनिक नगद प्रवाह वृद्धि एवम् परिवारिक आयमा सुधार । ● पशुपालन, दाना उत्पादन, दूध संकलन, ढुवानी र प्रशोधन क्षेत्रमा रोजगारी अवसर विस्तार र थप रोजगारी सिर्जना ।

- सहकारीमार्फत सामूहिक कार्य र पारस्परिक सहयोगको संस्कृति विकास । आर्जित नाफाबाट सदस्य कृषकहरुको हित हुने कार्यक्रम सञ्चालन ।
- गोबर मल प्रयोगबाट तरकारी तथा कृषि उत्पादन लागत घटेको र जैविक उत्पादन बढेको ।
- नगरभित्र दूध उत्पादन बढेर दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा कमी एवम् आयात प्रतिस्थापनमा योगदान ।
- भैसी पालेर आमदानी गरेको देखेर थपुवाका युवापुस्ता पनि भैसी पालनमा आकर्षित भएको ।
- बिहानदेखि बेलुकासम्म भैसीको स्याहारसुसार र दानापानीमा संलग्न हुने किसानहरुको शरीर स्वस्थ र तन्दुस्त देखिएको ।
- परिवारमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग बढेर बालबालिकाको पोषण स्तर सुधार देखिएको ।
- विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आयस्रोत बढेर जीवनस्तर सुधार आएको ।

च. दोन्द्रा नाला सरसफाइ कार्य

- नालाबाट सहजरूपमा पानी निकास हुँदा वर्षायाममा घर, पसल र पूर्वाधारमा हुने मर्मत खर्च घटेको ।
- बजार क्षेत्र डुवानमुक्त हुँदा व्यापार निरन्तर सञ्चालन भई आयमा स्थिरता ।
- सरसफाइका कारण पानीजन्य रोग घटेर औषधि तथा उपचार खर्चमा कमी आएको ।
- खुला र सफा नालाले दुर्घटना तथा जोखिम न्यूनीकरण ।

१०. सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्न संघीय र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने कार्यहरु/ सुझावहरु

क. संघीय सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- जनताको आश्वासन जोडिएका परियोजनाहरुको निर्माण वा पुननिर्माण गर्दा न्यून मूल्य कबोल गर्ने भन्दा उचित मूल्य कबोल गर्ने र समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी गर्ने छनौट पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८१ समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।
- बहुक्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने स्थानीय योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

ख. नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ (नमूना मस्यौदा) बमोजिम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature: *HarSubash*
 NTR १६
 Pvt. Ltd.
 Nepalgunj

- सामाजिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ (नमूना मस्यौदा) को दफा १५ (१) मा उल्लेख भएअनुसार परीक्षण समन्वय समिति गठन गर्नु पर्दछ ।
- तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वि. सं. २०७२ मा तयार गरेको बागेश्वरी मन्दिरको गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने र सो अनुशरण गरी कार्य गर्नु, गराउनु पर्दछ ।
- शहरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु र तिनका नाममा रहेका जग्गा तथा संरचनाहरुको दिगो प्रयोगको गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । गुरुयोजना सम्बन्धित विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- उपलब्ध जग्गाको सदुपयोग गर्न र विद्यार्थीहरुमा योजना निर्माणको महत्व र योजना कार्यान्वयनको ज्ञान तथा सीपबारे भित्कोपार्न गुरुयोजनालाई अनुशरण गरी निर्माण तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।
- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५, भवन संहिता २०६० र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को अक्षरशः पालना गर्नु, गराउनु पर्दछ ।
- निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनुका कारणहरुबारे समयमा पारदर्शीरूपमा जनसमक्ष सार्वजनिक गरेर स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कायम गर्नु पर्दछ ।
- निर्माण तथा विकास निर्माणका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीयले अपनत्व अनुभव गर्ने गरी नियमित रुपमा स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नु पर्दछ ।
- योजना तर्जुमा, कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा नगरका महाशाखा र शाखाहरुबिच उचित समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्नु पर्दछ ।
- भवनको डिजाइन गर्दा निर्माण सम्पन्न गरी अत्यावश्यक वस्तुहरु जडान गरी प्रयोगमा आउने सुनिश्चित हुने गरी डिजाइन र बजेटिङ्ग गर्नु पर्दछ । यस्ता कामहरुमा अनावश्यक दबाव दिनु हुदैन र प्राविधिकको सल्लाह अनुशरण गर्नु पर्दछ ।
- उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने संरचनाहरुका सवालमा उपभोक्ताले गर्नु पर्ने श्रमदानलाई शहरी परिप्रेक्ष्यमा अनुसन्धान गरी व्यवहारिक हुने गरी नीति अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।
- स्थानीयको साभेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान शीर्षकबाट मर्मतसम्भारकालागि काटिएको रकम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको समयमै मर्मतसम्भार गर्न वनेको ऐन, २०८२ बमोजिम विद्यालयको खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ ।
- उपलब्ध सार्वजनिक जग्गामा मरेका जनावर गाड्ने निश्चित स्थानहरु तोक्नु पर्दछ ।

ग. शहरी तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- धेरै जनताको चासो हुने परियोजनाहरु निर्माण/पुनर्निर्माण गर्नु अघि विस्तृतरूपमा पूर्व संभाव्यता अध्ययन गर्नु पर्दछ । यस्ता परियोजनाको निर्माण कार्यको लागत अनुमान

स्वीकृत गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१ को दफा १३ (६) बमोजिम गर्नु पर्दछ ।

- उपयुक्त समयमा जुगे महादेव मन्दिर परिसरको तालको उचित सफाई गरी पुनः पानी भर्नु पर्दछ । साथै त्यहाँ लेउ जम्ने र पानी फोहोर हुने समस्या समाधान गर्न पानीलाई गतिशिल बनाउने फोहोरा जडान गर्नु पर्दछ ।
- विगतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा भएका सिकाइहरू डकुमेन्टेसन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीहरू, व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूले पुनः सोही प्रकृतिका कमजोरी नदोहोर्नाउने प्रतिवद्धता गर्नु पर्दछ ।
- आयोजना अपूर्ण हुने संभावना न्यून गर्न प्राविधिक डिजाइन, सो को आवश्यकता, संभावित जोखिम र जोखिम कम गर्ने उपायहरूबारे प्राविधिकहरूले निर्णयकर्तालाई प्रमाण र तर्कसहित बुझाउनु पर्दछ, र निर्णयकर्ताले पनि सो अनुसार निर्णय गर्नु पर्दछ ।
- विद्यालय भवनको डिजाइनमा परेको वा भवनको छतबाट तल खस्ने पानीको उचित निकास नजिकैको ढल प्रणालीमा एकीकृत गरेको हुनु पर्दछ ।

घ. सामाजिक गैसस तथा साभेदारी विकास शाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरू

- सहभागी छनौट गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विगतमा आधारभूत तालिम लिएकामध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराएर, आधारभूत ज्ञान तथा सिप परीक्षण गरेर र अतिरिक्त सिप सिकेपश्चात स्वरोजगार हुने प्रतिवद्धता गरेका मध्येबाट छनौट गर्नु पर्दछ ।
- तालिमका प्रशिक्षकले हरेक शेशनको स्किल टेष्ट गरेको हुनु पर्दछ र सेवा प्रदायकसँग सल्लाह गरेर कमजोर सहभागीकालागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरेर कोर्सअनुसारको ज्ञान तथा सिप सिकेको निश्चित गर्नु पर्दछ ।
- सेवा प्रदायकले हरेक सहभागीको तालिम पूर्व र तालिम पश्चातको मूल्याङ्कन तालिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको हुनु पर्दछ ।
- प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराएको उल्लेख गरेअनुरूप सो प्रमाणित हुने कागजातहरू प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
- उपमहानगरपालिकाले एडभान्स फेसन डिजाइन तालिमका विषय विज्ञबाट तालिमको अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- सिप विकास तालिमहरूको योजना बनाउँदा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न तालिमपश्चात सहभागीलाई रोजगार/स्वरोजगारमा पदस्थापन गर्न केही प्रशित बजेट थपेर भए पनि अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

- सेवा प्रदायकबाट आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गराउँदा सुशासन र पारदर्शिता बढ्ने हुन्छ ।
- प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायकले तालिमका दौरान सिकेका कुरा, सुधार गरेका कुरा र साम्नेदारसहित भै आगामी दिनमा तालिमलाई अझ प्रभावकारी गराउन समीक्षा गरी सोको डकुमेन्टेसन गर्नु पर्दछ ।
- तालिमका क्रममा हरेक सहभागीले गरेको कामको रजिष्टरमा र अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बारे सिकाउनु पर्दछ । यसो गर्नाले अनुगमनमा जानेलाई उनीहरूले तालिमपश्चात गरेका कामबारे निश्चिन्त भई बताउन सक्दछन् ।

ड. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- विद्यालय नयाँ स्थानमा सार्दा पुरानो भवनको सदुपयोग योजना बनाएर लागू गर्नु पर्दछ ।
- नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्नुअघि त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई समयमै जानकारी गराई, आवश्यक सहयोगका लागि सहभागी गराउँदा विद्यालयको सुरक्षा, संरक्षण र दिगोपनामा उनीहरूको अपनत्व तथा जिम्मेवारी हुने भएकाले यस अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
- फुलटेका मा. वि. मा बनेका ४ वटा भवनको पहिलो तल्ला एक आपसमा जोड्दा विद्यार्थी र शिक्षकको आवागमनमा सजिलो र समय बचत हुन्छ ।
- विद्यालयको गुरु योजना बनाएर कार्य गरेको भए फुलटेका मा. वि. मा निर्माण गरिएका ४ वटा भवनमा ४ वटा अलग अलग सिँडी आवश्यक छैन । दुईटा नै पर्याप्त छन् । चार वटाका ठाउँमा दुईटा हुँदा लगानी र स्थान बचत हुन्थ्यो । डिजाइनमा यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
- विद्यालय निर्माणको योजना बनाउँदा नै दिगोपनाका लागि मर्मतसम्भार कोषको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ र ती कोषको सम्बन्धित काममा नै प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको समयमै मर्मतसम्भार गर्न बनेको ऐन, २०८२ को दफा ५ (ख) अनुसार वि. सं. २०८० मा निर्माण गरिएको भवनलाई पूर्णता दिई भवनको सिँडीमा रेलिड, ढोका र भ्यालमा ग्रिल नहुँदाको जोखिम घटाउन तत्काल कार्य गर्नु पर्दछ ।

च. आर्थिक विकास महाशाखा अन्तरगतको पशुपंक्षी सेवा शाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- नेपालगञ्ज शहरमा दूधको माग र खपतलाई आधार मानेर पशुपंक्षी सेवा शाखाले दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाउनु पर्दछ ।
- भैसीपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नियमित प्राविधिक सेवा र मुख्य मुख्य रोगका औषधि र खोप आवश्यक परेको समयमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- स्थानीय सरकारबाट सवै पशुमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान गराउनु पर्दछ ।

- बजारमा उपलब्ध गुणस्तरहिन औषधि र दानाले पशु स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको, छोटो समयमा दूध सुक्ने गरेको पाइएकोले सोको प्रभावकारी अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
- नयाँ पुस्तामा भैसीपालनका क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगारको अवसरको सदुपयोगका लागि उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । युवा उद्यमीलाई थप सहयोग गर्नु पर्दछ ।
- छिमेकी देशमा जस्तै उत्पादनको आधारमा कृषकलाई अनुदान वा पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्दा भैसीपालन व्यवसाय दिगो हुन्छ ।
- पशुपालन व्यवसायको दिगोपनकोलागि अनुदान दिनु अघि व्यवसायिक योजना बनाउन र सोको कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

छ. योजना तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगतका विपद् व्यवस्थापन शाखा र सरसफाई तथा वातावरण प्रवर्द्धन शाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको विमा नवीकरण गर्ने कार्य असल अभ्यासमा परिणत नहुँदासम्म व्यवहार परिवर्तन गर्ने खालको सञ्चारलाई नियमितता दिनु पर्दछ ।
- व्यवहार परिवर्तन सञ्चारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल (स्वयं विमा नवीकरण अभ्यास) गर्न दक्ष सहजकर्ता परिचालन गर्नु पर्दछ ।
- विपद् जोखिम विमाजस्ता पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दा उच्च जोखिममा रहेकामध्ये विमा रकममा घरधनिले योगदान गर्ने गरी उदाहरण स्थापना गर्न सकिने टोललाई पनि लिनु पर्दछ । यसकालागि नगरका सबै घरलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा विभाजन गरी स्थानीय सरकारले विमा रकमको क्रमशः १००, ५० र २५ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्दछ ।
- नगर भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र विमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर ऋण दिँदा नगरले गरेको विमालाई मान्यता दिने प्रावधान बनाउनु पर्दछ । विमा कार्यक्रममा नगरका सबै घरलाई लक्षित गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र विमा कम्पनीलाई जनचेतना जगाउन समेत जिम्मेवार गराउनु पर्दछ ।
- विद्यमान विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० लाई व्यवसायिक र सार्वजनिक संस्थाका भवनहरुसमेत समेट्ने गरी अद्यावधिक गर्नु पर्दछ ।
- नयाँ बन्ने घर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिनुअघि र हरेक वर्ष व्यावसाय/संस्था नवीकरण गर्दा विमा गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने प्रावधान थप्नु पर्दछ । साथै हरेक सार्वजनिक संस्थाले आ.व.को अन्तिम साता अर्को वर्षको लागि विमा नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान थप्नु पर्दछ ।
- नाला सफाइमा परिचालित कर्मचारी र श्रमिकको श्रम ऐन २०७४ को दफा ५४ अनुसारको औषधि उपचार र ५५ अनुसारको दुर्घटना विमा गर्नु पर्दछ ।

- नालाको नियमित र निर्बाध सरसफाइमा व्यक्तिगत घरहरुले गर्ने अवरोधको दिर्घकालीन समाधानका लागि बायाँ र बायाँ कम्तिमा ३ मिटरको बाटो खोल्नु पर्दछ ।
- नालीको फोहोर पानी छुत्ताछुल्ल भएका घरआँगनमा जानबाट रोक्न सतह मापन गरेर आवश्यक ठाउँमा पर्खाल थप्नु पर्दछ ।
- नाला वरिपरीका घरबाट नालीमा शौचालयको ढल मिसाउने र घर तथा व्यवसायको फोहोर ल्याएर नालीमा फाल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
- नगरको वातावरण ऐनबारे जानकारी दिई कानूनको वरिखलाप हुने गरी कार्य गर्ने विरुद्ध तत्काल कारवाही गर्नु पर्दछ ।
- पुलमुनि र लामो ढक्कन भएको स्थानमा सफा गर्न मेटल चेन ड्रयाग खरिद गरी प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
- फोहोर व्यवस्थापन र नाली सरसफाइमा टोल विकास संस्थालाई सक्रिय बनाएर हरेक टोलमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, लापरवाही गरेमा कारवाही हुने बताउने र ती संस्थालाई जरिवाना असुलउपर गर्ने गरी जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
- नाला सफा गरेपछि सुकाउन वरिपरी राख्दा दुर्गन्ध कम गर्न चुना र फिनायल छर्कने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- रोजगार सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरेर दर्ता भएका श्रमिक परिचालन गर्दा नगरभित्र अन्तर शाखा समन्वय प्रभावकारी हुन्छ ।
- नगरका बजार क्षेत्रका कतिपय वस्तीमा फोहोर उठाउने ट्रयाक्टर नजाने गरेकाले फोहोर फालिएको बताइएको छ । सोको थप अध्ययन गरी फोहोर यत्रतत्र फाल्ने कार्य बन्द गर्नु पर्दछ ।
- नगरको योजना अनुसारका सबै क्षेत्रमा नाली सफा नगरेको जनगुनासो छ । यसर्थ, नाला सफाइ कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
- सरसफाई र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिलाई हरेक वर्ष प्राथमिक उपचारको पुनर्ताजगी तालिम दिनु पर्दछ ।

ज. वित्त व्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगतको आर्थिक प्रशासन शाखाले गर्नु पर्ने कार्यहरु

- कार्यक्रमकालागि दिएको पेशकी फछ्यौट गर्दा उक्त कार्यक्रम सम्पन्नताको विस्तृत प्रतिवेदन माग्नु पर्दछ । साथै सम्बन्धित महाशाखा/शाखाले पेश गरेको हाजिरी समेत परीक्षण गर्नु पर्दछ ।

११. निष्कर्ष

यस सामाजिक परीक्षणबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ले आ.व. २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू कानुनी आधार र नीतिगत ढाँचाभित्र रही सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अधिकांश कार्यक्रमहरूले समुदायमा प्रत्यक्ष सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पुर्याएका छन् ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरचना सुधारले जनआस्था सुदृढ गरेको छ भने विद्यालय पूर्वाधार विकासले शैक्षिक गुणस्तर र आकर्षण बढाएको छ । विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रमले जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास स्थापना गरेको छ, यद्यपि यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्न नवीकरण र जनसहभागिता बढाउन आवश्यक छ । सीप विकास र पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूले आयआर्जन र स्वरोजगारमा योगदान पुर्याएका छन्, तर व्यवसायिकता, प्राविधिक सेवा र अनुगमन प्रणाली थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नाला सरसफाइ कार्यले शहरी स्वास्थ्य, वातावरण र व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यप्रणाली पारदर्शिता, श्रमिक सुरक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रणाली सुधार आवश्यक छ ।

अध्ययनले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित शाखाले कानुनी प्रक्रिया अपनाएको भए तापनि अन्तर शाखा समन्वय, दस्तावेजीकरण, दिगोपना, नियमित अनुगमन, नागरिक सहभागिता र व्यवहार परिवर्तन सञ्चार जस्ता पक्षमा थप सुधार आवश्यक छ ।

अन्ततः, सामाजिक परीक्षण प्रक्रिया स्वयंले स्थानीय सरकार र नागरिकबीच विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने तथा भावी नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

Handwritten signature
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

अनुसूची १: सामाजिक परीक्षणमा सहभागी महानुभावहरु

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती

क्र.सं.	नाम थर	संस्था/ठेगाना	पद
१.	श्री रामकुमार यादव	न्यू बागेश्वरी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालगञ्ज २, बागेश्वरी मन्दिर उत्तर पश्चिम बाटो	स्थानीय व्यवसायी
२.	श्री अहमद हुसेन	नेपालगञ्ज २, बागेश्वरी मन्दिर उत्तर पश्चिम बाटो	स्थानीय व्यवसायी
३.	श्री मनोज श्रेष्ठ	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका -२, बाँके	वडा अध्यक्ष
४.	श्री सुरज शर्मा	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका	इन्जिनियर/साइट इन्चार्ज
५.	श्री गोपाल प्रसाद अधिकारी	बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समिति, नेपालगञ्ज	अध्यक्ष

ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेक्रा मा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माण

क्र.सं.	नाम थर	संस्था/ठेगाना	पद
१.	श्री शान्ति कँडेल	फुल्टेक्रा मा.वि. एकता नगर	प्रधानाध्यापक
२.	श्री लक्ष्मी पुनमगर	नेपालगञ्ज ६, एकता नगर	स्थानीय छिमेकी
३.	श्री तिला थापा	नेपालगञ्ज ६, एकता नगर	स्थानीय छिमेकी, व्यवसायी
४.	श्री भुपेन्द्र बोहोरा	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका	प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार शाखा
५.	श्री प्रदीप हरिजन	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका	इन्जिनियर/साइट इन्चार्ज

NarSubedi

NTR
 Pvt. Ltd.
 Nepalgunj

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

२३

ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरुको बीमा कार्यक्रम

क्र.सं.	नाम थर	संस्था/ठेगाना
१.	श्री रुपन ज्ञवाली	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सुपर परियोजना
२.	श्री सुशिल श्रेष्ठ	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सुपर परियोजना
३.	श्री लिला आचार्य	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका -७, दशरथचन्द्र मार्ग

DATE / /

आज मिति २०८२/१०/२८ गतेका दिन यस नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका वडा नं. ३ वडा कार्यालयमा वडा का समायोक्त लुङ्गी जिवू र अग्र भलासुलीमा जुम्मा झाी नगरपालिका सहयोगमा शुवाशिय धाके विमा सम्बन्धी दलफलका साथ निम्न उपाक्षिती रक्ष्यो ।

उपाक्षिती

१.	हरिप्रसाद पुडो	Harisubedi
२.	अनन्तरा साह	
३.	सिता रिमल	
४.	सुमिता नारा	सुमिता
५.	उमेश भुसाल	उमेश
६.	नेमरुद कनौजिया	
७.	किशोर कुमार मण्डल	
८.	चन्द्रबाबु मर्मिडा	
९.	कमलेश निशा अंलारी	कमलेश निशा
१०.	अमन्ती कनौजिया	अमन्ती
११.	Rajendra Manjari	
१२.	अनन्तरा मानन्धर	अनन्तरा मानन्धर
१३.	अनन्तरा	अनन्तरा
१४.	हासमी अन्तरा	हासमी अन्तरा
१५.	हासमी अन्तरा	हासमी अन्तरा
१६.	सिता साह	सिता
१७.	रोशन साह	रोशन साह
१८.	सिता रिमल	सिता
१९.	अनन्तरा अन्तरा	
२०.	अनन्तरा रिमल	
२१.	सिता अन्तरा	
२२.	अनन्तरा अन्तरा	
२३.	सिता अन्तरा	
२४.	सुशिल उ. भोला	

घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम

क्र.सं.	नाम धर	ठेगाना	कैफियत
१.	श्री तारा कुमारी दाहाल	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६, फुलटेका, बाँके	
२.	श्री राधिका चन्दा	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६, बाँके	
३.	श्री अनुषा चिडिमर	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १२, बेलासपुर, बाँके	
४.	श्री शिला लोध	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १, नागेश्वर टोल, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
५.	श्री ललिता मानन्धर	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १, नागेश्वर टोल, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
६.	श्री पुजा कसेरा	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १, नागेश्वर टोल, बाँके	
७.	श्री मन्तसा कुरैसी	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १, मासुमण्डी, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
८.	श्री शान्ति चिडिमर	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १२, बेलासपुर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
९.	श्री ललिता चिडिमर	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १२, बेलासपुर, बाँके	
१०.	श्री लिला कुमारी बस्नेत	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६, रामपुर, बाँके	
११.	श्री सावन कुमारी चिडिमर	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १२, बेलासपुर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
१२.	श्री सन्तोषी चौधरी	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १०, गोसाइँगाऊ, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
१३.	श्री रिडकु चौधरी	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १०, गोसाइँगाऊ, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
१४.	श्री लिला थापा	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६, रामनगर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
१५.	श्री राधा राना	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६, रामनगर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
१६.	श्री लक्ष्मी घर्ती	नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ७, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको

आ.ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Narsus
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

२५

आज मिति २०८२ साल फाल्गुन ११ गते गत आ. व. २०८१/०८२ को सामाजिक परिक्षण गर्ने शिलशिलामा यस सामाजिक गै. स. स. तथा सामुदायिक विकास शाखा द्वारा संचालित फेशन डिजाइनर तालिम सम्पन्न भई विषयमा परामर्श दालेर शौरवाजा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिमा देहाय क्रमोजिम हलफल गरियो ।

उपस्थिति

श्री कृष्ण प्रसाद जोशी - शाखा प्रमुख
श्री शान्ति के. सी. - प्रशासकीय अधिकृत
Narasimha हरि प्रसाद खरेडा - परामर्श दाल
श्री प्रिया खड्का - उद्यान विकास सहप्रमुख

ड भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

क्र.सं.	नाम थर	संस्था	कैफियत
१.	श्री शान्ति लोनिया	माँ जगदम्बा पशुपालन फार्म, नेपालगन्ज २०, तिलकपुर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
२.	श्री राधे लोनिया	विजय पशुपालन फार्म, नेपालगन्ज २०, तिलकपुर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
३.	श्री दिर्घ बहादुर शाही	विर्मा पशुपंक्षी फार्म, नेपालगन्ज २०, थपुवा, बाह्रनपुर, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
४.	श्री लालबहादुर क्षेत्री	माया भैसीपालन फार्म, नेपालगन्ज २०, थपुवा, बाँके	स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको
५.	श्री अच्युत गौतम	नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पशुपंक्षी सेवा शाखा	

च. दोन्द्रा नाला सरससफाइ कार्य

क्र.सं.	नाम धर	संस्था
१.	श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा	स्थानीय जेष्ठ नागरिक, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४, विद्युत रोड
२.	श्री राम बहादुर बोहरा	स्थानीय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४, वडा कार्यालय नजिक
३.	श्री लक्ष्मी चनारा	स्थानीय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४, गणेशपुर
४.	श्री रामकुमार यादव	न्यू बागेश्वरी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालगन्ज २, बागेश्वरी मन्दिर उत्तर पश्चिम बाटो
५.	श्री तरुण कुमार वज्राचार्य	नेपालगन्ज १२, वडाध्यक्ष
६.	श्री मनोज श्रेष्ठ	नेपालगन्ज २, वडाध्यक्ष
७.	श्री प्रकाश डि.सी.	वातावरण तथा सरसफाइ शाखा, नेगउमनपा
८.	श्री नन्दी मल्ल	स्थानीय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४, गणेशपुर

Hansu

NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

नेपालगंगा नगर क्षेत्रका नयाँ एउटा सडकको
 व्यावहारिकतालाई पुर्याउनका लागि गरिएको हस्तक्षेपको
 उपलक्षितिक

मिति: २०८१/१०/२६

१. डिप्टी कमिश्नर (मुजफ्फरगंज) र/वा (२६) राजन बागमिछी
 २. डेपुटी कमिश्नर (रूपाङ्ग) र/वा (२६) अमित बागमिछी
 ३. जिला कार्यालय बागमिछी (मजिस्ट्रेट)
 ४. जेम्स बागमिछी ११
 ५. जिव प्रसाद लामिछाने (लाम्छाने २०८१/३०/३०)
 ६. गोपाल दाहाल (१८८ प्रमोद)
 ७. लक्ष्मी बागमिछी (मजिस्ट्रेट)
 ८. राम किशोर बागमिछी कुम्भार
 ९. सुदिप हल्वाई ११
 १०. सुमई बागमिछी ११
 ११. राज बागमिछी ११
 १२. सितल बागमिछी ११
 १३. सुन्दर बागमिछी ११
 १४. सुन्दर बागमिछी ११
 १५. विप्लव कुमार चौधरी ११
 १६. रामनिवास बागमिछी ११
 १७. साहिल बागमिछी ११
 १८. सुमई बागमिछी ११
 १९. सुन्दर बागमिछी ११
 २०. सुन्दर बागमिछी ११
 २१. पितृ बागमिछी ११
 २२. शिवा बागमिछी ११
 २३. किशोर कुमार बागमिछी ११
 २४. राधा बागमिछी ११
 २५. सुन्नी बागमिछी ११

अनुसूची २: सामाजिक परीक्षण गरिएका योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरु

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुङ्गे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती

१. निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई सोध्ने प्रश्नहरु

- जुङ्गे महादेव मन्दिर परिसरमा भएका कामहरु के के हुन्? स्वीकृत बजेट अनुसार मूर्ति परिवर्तन बाधेक त खासै काम भएको देखिदैन?
- पुलको स्तरोन्नति र सरसफाईका लागि के के गर्नु भयो ?
- एउटै कामका लागि तीन-तीन पटकसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने त्यस्तो 'काबु बाहिरको परिस्थिति' के आइलागेको थियो?
- यही समाजको निर्माण व्यवसायी भएर जुङ्गे महादेव जस्तो आस्थाको केन्द्रमा काम गर्दा ढिलाइ हुनुले भक्तजनको भावनामा चोट पुगेको कुरालाई कसरी लिनु भएको छ? धार्मिक आस्थाको धरोहरमा त सवेदनशील नहुनु भएको तपाईंले अरु काम कस्तो गर्नु भएको होला?
- पटक पटक म्याद थप्दा राज्यलाई र समुदायलाई भएको समयको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? तपाईंको ढिलासुस्तीले समाजमा परेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के के छ?

२. अनुगमन समिति र प्राविधिक पक्षलाई सोध्ने प्रश्नहरु

- निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा पनि पटक-पटक म्याद थपका लागि सिफारिस गर्नुको ठोस आधार के थियो? ढिलाइ गरे बापत नियम अनुसार ठेकेदारलाई के जरिवाना गराइएको छ? वा के व्यवसायीलाई कारवाही गर्न डराइएको हो?
- धार्मिक अवसरहरूमा मूर्ति पुनर्स्थापना नहुँदा भक्तजनहरूले पाएको सास्तीको मूल्यांकन कसरी गर्नु भएको थियो? यो कामले त नगरको साख नै गिरायो नि, के भन्नु हुन्छ?
- ठेकेदारले काममा ढिलाई गरेकोबारे जनता र सञ्चार माध्यमहरूले आवाज उठाउँदा पनि नगरले कुनै पहल गर्न नसक्नुको कारण के होला? जनप्रतिनिधि जनताप्रति कहिले जवाफदेही हुने?
- ठेकेदारले जतिपटक समय माग्छन् त्यति पटक दिने स्थानीय सरकारको कस्ते लचकदार निति? जनता खुशी बनाउने भन्दा ठेकेदार खुशी बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुंदो रहेछ?

३. स्थानीय बासिन्दा, धर्मावलम्बीहरू र बागेश्वरी गुठीका सञ्चालक समितिलाई सोध्ने प्रश्नहरु

- जुङ्गे महादेवको मूर्ति पुनर्स्थापना पुलको स्तरोन्नतिको कार्यमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो?
- मन्दिरको मूर्ति पुनर्स्थापनामा भएको वर्षौंको ढिलाइले गर्दा तपाईंहरूको नियमित पूजाआजा र धार्मिक गतिविधिमा कस्तो मानसिक र आध्यात्मिक असर पर्यो ?
- के तपाईंहरू यो निर्माण व्यवसायी र स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

- भविष्यमा यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदार छनौट गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ने?

४. नियमनकारी निकाय (बडा / नगरपालिका) लाई सोच्ने प्रश्नहरू

- पटक-पटक भ्याड घप्दा पनि काम नभएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई 'डिफल्टर' घोषणा गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढाइएन?
- अब उपरान्त धार्मिक र सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माण गर्दा समयसीमा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कस्तो कडा सयन्त्र बनाइदैछ?
- खरिद ऐन विपरित हुने गरी एउटा कामलाई विभाजन गरेर २ वटा काम बनाएर एउटै ठेकेदारलाई दिनु पर्ने कारण के के थिए?

५. सबैलाई सोध्न सकिने प्रश्नहरू

- समयमा काम नसकिँदा स्थानीय तथा धार्मिक पर्यटनमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे तपाईंके धारणा बताउनु होस् ?
- काममा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील योजनाहरू नदिनेबारे के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ?

ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुल्टेका मा.बि.को ४ कोठे भवन निर्माण

१. विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) र निर्माण उपभोक्ता समिति

- भवन निर्माणको कुल अनुमानित लागत (Estimate) कति थियो र वास्तविक खर्च कति भयो? सार्वजनिक सुनुवाइ वा सूचना पाटीमार्फत आय-व्यय सार्वजनिक गरियो कि गरिएन?
- के निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भयो? यदि ढिलाइ भएको भए त्यसको ठोस कारण के हो?
- निर्माण सामग्री खरिद गर्दा के के प्रकृया पुरा गर्नु भयो?
- निर्माण कार्य गर्दा के के समस्या भोग्नु भयो ?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका सबल पक्षहरू के के छन्? भर्ना दर बढेको, ड्रपआउट रेट घटेको, विद्यार्थी र शिक्षकले बाढी, हावाहुरी, आगलागी र भूकम्पबाट सुरक्षा अनुभव गरेको आदि ।

- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका अर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू के के छन्?

२. प्राविधिक तथा इन्जिनियर

- विद्यालय भवनको निर्माण कार्य नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० र विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० अनुरूप भएको कसरी निश्चित गर्नुभयो?
- निर्माणको विभिन्न चरणमा प्राविधिकहरूबाट कति पटक र कस्तो खालको सुपरिवेक्षण भयो? यसको अभिलेख कसरी राखिएको छ?
- निर्माण सम्पन्न भवनको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने के के गरिएको छ ?
- निर्माण कार्य गर्दा के के समस्या भोग्नु भयो ?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका सबल पक्षहरू के के छन्?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका अर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू के के छन्?

३. शिक्षक र विद्यार्थीहरू

- नयाँ भवन निर्माण भएपछि के के सहज भयो ? नयाँ र पक्की कोठामा बसेर पढ्न पाउँदा तिम्रो पढ्ने र पढाउने उत्साहमा कस्तो परिवर्तन आएको छ? के फरक अनुभव गर्नु भएको छ?
- सुविधासम्पन्न कक्षाकोठामा पढ्न वा पढाउन पाउँदा विद्यालय आउन पहिलेभन्दा बढी मन लाग्छ? (यसले भर्ना दर बढाउन र इपआउट दर घटाउन सहयोग गरेको छ?)
- भवनका नयाँ कोठाहरूको प्रयोग कसरी गर्नु भएको छ? पठनपाठनका प्रयोग गर्नु भएको भए पर्याप्त उज्यालो र हावादार (Ventilation) छन्?
- के भवनमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि न्याम्प (Ramp) वा अन्य पहुँचयोग्य सुविधाहरू छन्? अवलोकन गर्ने ।
- के भवनको फिनिसिङ झ्याल-ढोका र विद्युतीय वाइरिङ विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षित देखिन्छन्?

आ. ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

NarSudh



- निर्माण कार्य गर्दा के के समस्या भोग्नु भयो ?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका सबल पक्षहरु के के छन्?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका अर्थिक र सामाजिक प्रभावहरु के के छन्?

४. अभिभावक र स्थानीय समुदाय

- भवन निर्माणको क्रममा स्थानीय श्रम वा सीपको प्रयोग कतिको गरियो? उपभोक्ताको समितिबाट गर्नु पर्ने योगदान कसरी गर्नु भयो ?
- विद्यालयको नयाँ भवन बनेबाट अभिभावकहरु कतिको सन्तुष्ट छन्? के उनीहरुलाई निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा कुनै शंका छ?
- विद्यालय भवन निर्माण पूर्व, निर्माणको अवधीमा र निर्माणपश्चात पारदर्शिताकाका लागि के के गरिएको थियो ?
- के समुदायले यस भवनलाई आफ्नै सम्पतिको रूपमा संरक्षण गर्न तयार छन्? कसरी ?
- निर्माण कार्य गर्दा तपाईंहरुले कुनै समस्या भोग्नु पर्यो ? ती समस्या के के थिए ?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात के के राम्रो भयो ? हाल देखिएका सबल पक्षहरु के के छन्?
- निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात अनुभव गर्नु भएका अर्थिक र सामाजिक प्रभावहरु के के छन्?
- भवन निर्माणको क्रममा स्थानीय श्रम वा सीपको प्रयोग कतिको गरियो? उपभोक्ताको समितिबाट गर्नु पर्ने योगदान कसरी गर्नु भयो ?

५. सबैलाई सोध्न सकिने प्रश्नहरु

- आवश्यक परेको बेला विद्यालय भवनलाई आपत्कालीन आश्रयस्थल वा अन्य सामाजिक कार्यकालागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? किन?

- तर्को विद्यालय भवन बनेबाट आसपासको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढेको वा स्थानीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको अनुभव गर्नु भएको छ?
- निर्माण सम्पन्न भवनको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने के के गरिएको छ ?

ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम

१. बीमा गरिएका घरधनीहरू (बीमित)

- तपाईंलाई वडामा बीमा कार्यक्रम लागू भएकोबारे समयमै सूचना पाउनु भएको थियो? कसरी सहभागी हुनु भयो ?
- तपाईंको घर उच्च जोखिममा रहेको घर कसरी छनौट भए? बीमा कार्यक्रममा वडाका सबै घर समावेश गरिए वा गरिएनन्?
- तपाईंहरूको घरको बीमा गरेकोबारे तपाईंहरूलाई थाहा छ? यो बीमाले कुन जोखिम (बाढी, पहिरो, आगलागी आदि) कभर गर्छ?
- कति वर्षको बीमा गर्नु भएको थियो? बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम (किस्ता) कति थियो र त्यसमा स्थानीय सरकारले कति अनुदान दिएको थियो?
- बीमा कम्पनीबाट तपाईंले बीमा लेख (Policy Document) प्राप्त गर्नुभयो?
- क्षति भएको अवस्थामा दाबी गर्ने प्रक्रिया (Claim Process) बारे के तपाईंहरूले जानेका कुराहरू बताउनुहोस् ।
- क्षति भएर कसैले बीमा दाबी गर्नुभएको छ भने, रकम पाउन कति समय लाग्यो र के प्रक्रिया झन्झटिलो थियो? वा बीमा गरेपछि तपाईंले अनुभव गर्नु भएका अन्य लाभहरू के के छन्?

२. स्थानीय जनप्रतिनिधि र विपद् व्यवस्थापन समिति

- उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीको पहिचान कुन प्राविधिक मापदण्डको आधारमा गरिएको थियो?
- बीमा कम्पनी छनोट गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाइयो? (खुला प्रतिस्पर्धा वा अन्य)
- विपद् आएको बेला बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र के छ?

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Klausur
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

३३

- यो कार्यक्रमको दिगोपना वा अन्य वडामा रेप्लिकेसन गर्न स्थानीय तहले यो आ. ब. मा कति बजेट विनियोजन गरेको छ?
- गत आ. ब. मा बीमा गरेका कति घरले स्वस्फूर्तरूपमा बीमा नविकरण गरे?
- बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनुभव गर्नु भएका समस्याहरु के के थिए?
- बीमा कार्यक्रमबाट लक्षित घरधुरीको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा के सुधार आएको पाउनु भएको छ?

४. बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि

- बीमा गरिएका घरहरूमध्ये कसैको क्षति भएर बीमा दाबी आयो? आएकोमध्ये कतिको क्षति मूल्याङ्कन (Survey) भयो ? र कति प्रतिशत दाबीहरु फर्प्यौट भए र कति बाँकी छन्? बाँकी हुनुको कारण के हो?
- एक पटक बीमा गरिएका घरहरूको नविकरणको अवस्था के छ?
- यो कार्यक्रमको दिगोपनकालागि कस्ले के गर्नु पर्ला? सुझाव दिनुहोस् ।

५. स्थानीय नागरिक समाज र अगुवाहरु

- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको बीमा कार्यक्रमबारे तपाईंलाई केही थाहा छ? के यसले वास्तविक उच्च जोखिममा रहेकालाई समेटेको छ?
- के बीमा सम्झौताका सर्तहरु सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रचार-प्रसार गरिएका थिए?
- बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि समुदायमा सुरक्षाको अनुभूति कतिको बढेको छ?

घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम

१. तालिमका सहभागीहरु (लक्षित समूह)

- सहभागी छनौटको प्रकृयाबारे तपाईंहरुलाई के थाहा छ? छनौट प्रकृया कतिको पारदर्शी थियो?
- तपाईंले तालिममा सिक्ने भनिएका एडभान्स सिपहरु (जस्तै: ड्राफ्टिङ, फिनिशिङ, फेब्रिक) पूर्ण रूपमा सिक्नुभयो?

आ. ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन



- तालिम सञ्चालनका क्रममा प्रयोग गरिएका मेसिन, औजार र कच्चा पदार्थ पर्याप्त र आधुनिक थिए?
- प्रशिक्षकको ज्ञान र सिकाउने क्षमता वा शैली कस्तो थियो? के उहाँहरूले तपाईंका जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्नुभयो?
- यो तालिमपछि तपाईंको आमदानी वा रोजगारीमा के-कस्तो सुधार आएको छ? तालिम लिएपश्चात साथीहरूबाट कस्तो व्यवहार पाउनु भएको छ?
- तालिमका क्रममा खाजा, यातायात वा अन्य सुविधाबारे तपाईंहरूको सुझाव वा पृष्ठपोषण के के छन्?

२. तालिम प्रदायक संस्था वा व्यवस्थापन पक्ष

- सहभागी छनोटका आधारहरू के के थिए? छनौट प्रकृया समावेशी र पारदर्शी भएको कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?
- तालिमको पाठ्यक्रम (Syllabus) स्वीकृत मापदण्ड अनुसार नै थियो? तालिम सहजिकरण गरेका प्रशिक्षकहरूकालागि के के सुझाव वा पृष्ठपोषण दिन चाहनु हुन्छ?
- तालिमका लागि विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु भयो? गरेको प्रमाण दिनुहोस् ।
- तालिम सकिएपछि सहभागीहरूलाई बजारसँग जोड्न वा व्यवसाय सुरु गर्न के-कस्तो सहयोग गर्नु भयो ? हाल कति जनाले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ?

३. स्थानीय जनप्रतिनिधि वा अनुगमन समिति

- तालिम आवश्यकता कसरी पहिचान गर्नु भएको थियो? के यो तालिम समुदायको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित थियो?
- सहभागी छनोटका आधारहरू के के थिए? छनौट प्रकृया समावेशी र पारदर्शी भएको कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ ? कस्को भूमिका के थियो?
- तालिमले समुदायका बेरोजगार युवा वा महिलाहरूको सीप विकासमा कतिको योगदान पुऱ्याएको देख्नुहुन्छ?
- तालिमको अनुगमन गर्दा के-कस्ता सुझावहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो? तालिम प्रदायकले ती सुझाव कार्यान्वयन भए भएनन्?

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

NarSubish
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalgunj

- तालिम सकिएपछि सहभागीहरूलाई बजारसँग जोड्ने वा व्यवसाय सुरु गर्ने के-कस्तो सहयोग गर्नु भयो ? हाल कति जनाले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ? तालिम प्राप्तलाई बजारसँग जोड्ने थप के-के नीति बनाउनु भयो ?

४. स्थानीय समुदाय र अभिभावकहरु

- तपाईंको क्षेत्रमा फेशन डिजाइन तालिम सञ्चालन भएको बारे तपाईंलाई जानकारी थियो?
- तालिम लिएका व्यक्तिहरूले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थाले/ नथालेको बारे तपाईंलाई केही थाहा छ?

५. सबैलाई सोध्न सकिने प्रश्नहरु

- तालिम सम्पन्न भएपश्चात तपाईं/सहभागीले व्यवसाय सुरु गरे नगरेकोबारे अनुगमन गर्नुभएको छ? छ भने समयमा के पाउनु भयो ? वा के गरिरहनु भएको छ?
- नेपालगन्जमा कुन कुन विषयका तालिम सञ्चालन गर्दा स्वरोजगार वा रोजगार बढाउन सकिन्छ?

ड भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

A. भैसी पालेका किसान (लाभग्राही)

आर्थिक प्रभाव पत्ता लगाउने	1. यो कार्यक्रममा सहभागी भएपछि तपाईंको परिवारको आम्दानीमा के-कस्तो परिवर्तन आए? 2. भैसी पालनबाट हुने आम्दानीले तपाईंको घर सञ्चालनमा कसरी सहयोग गरेको छ? 3. भैसी पालेर दूध बिक्री थालेपछि तपाईंको आर्थिक अवस्थालाई बलियो वा कमजोर के हुँदैछ ? किन? 4. भैसी पालनका खर्च र फाइदाबारे तपाईंको अनुभव कस्तो छ? 5. यो व्यवसायले तपाईंको भविष्यप्रतिको आर्थिक आशालाई कसरी बदल्यो?
सामाजिक प्रभाव पत्ता लगाउने	6. भैसी पालनले तपाईंको परिवारको खानपान र पोषणमा के परिवर्तन ल्यायो? 7. यो कामले घरभित्र महिलाको भूमिका र निर्णयमा कस्तो असर पारेको छ? 8. गाउँसमाजमा तपाईंको हैसियत वा सम्मानमा केही फरक आयो? 9. यो कार्यक्रमले गाउँका अरु मानिसको सोचमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो?

अनुभव	10. नगरपालिकाको सहयोगमा सहयोगको पाउँदो अनुभव कस्तो रहयो? सुनाउनुहोस् । 11. प्राविधिक सेवा र भेटेरिनरी सहयोगप्रति तपाईंको अनुभव के छ ?
कठिनाई वा समस्या पत्ता लगाउने	• भैंसी खरिद गर्ने र भुक्तानि लिने क्रममा समस्याहरु भोग्नु भएको भए भन्नुहोस्?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	• स्थानीय सरकारबाट दिगो प्राविधिक सेवा र भेटेरिनरी सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा तपाईंको पृष्ठपोषण वा सुझाव छन भने भन्नुहोस् ? • नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन के के सल्लाह सझाव दिन चाहनु हुन्छ ? • तपाईंपछिको पुस्ताले यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कसले के गर्नु पर्ला

B. भैंसी नपाएका किसान

भैंसी पालनकालागि सहयोग नपाएका किसानहरुको प्रतिक्रिया	12. यो कार्यक्रमबारे तपाईंले थाहा पाउनु भएको थियो वा के बुझ्नु भएको थियो? 13. यसले गाउँमा के-कस्तो परिवर्तन ल्याएको देख्नु वा अनुभव गर्नु भएको छ? 14. तपाईं यस कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नुका कारणहरु के के हुन् ? 15. किसान छनौट प्रकृया बारे तपाईंको गुनासो भए भन्नुहोस् 16. भविष्यमा यसमा सहभागी हुने विषयमा तपाईंको सोच कस्तो छ?
--	---

C. दूध व्यवसायी / सहकारी

दूध व्यवसायी / सहकारीको अनुभव	17. स्थानीय सरको सहयोगले दूध उत्पादन, आपूर्ति र बजारमा के परिवर्तन देख्नुभएको छ? 18. दूधको गुणस्तर र नियमिततामा कस्तो फरक आयो? 19. स्थानीय दुग्ध व्यवसायमा यस कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ?
-------------------------------	---

D. महिला किसान /समूह

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten: *Handwritten*
NTR Pvt. Ltd. Nepalgunj

३७

दूध उत्पादक महिला किसान / समूहको अनुभव	20. भैंसी पालनले महिलाको आम्दानी र आत्मनिर्भरता के परिवर्तन आयो? 21. आम्दानी गर्न थालेपछि तपाईंको वा महिलाहरुको हैसियत (निर्णय प्रकृया) मा केहि फरक परेको छ? 22. बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा यसले के फरक ल्यायो?
--	--

E. पशु प्राविधिक / भेटेरिनरी

पशु प्राविधिक / भेटेरिनरी व्यवसायीको अनुभव	23. यो कार्यक्रमले किसानको पशुपालन सीप र व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो? 24. पशु स्वास्थ्य, खोप र उपचारमा के सुधार देख्नुभयो? 25. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा तपाईंले कस्ता चुनौती भोग्नुभयो? 26. पशुपालन व्यवसायलाई दिगो बनाउन के के गर्नु पर्ला?
--	---

F. नगरपालिका पशुपंक्षी शाखा

नगरपालिका पशुपंक्षी शाखाको अनुभव	27. यो कार्यक्रम सुरु गर्नुको मुख्य लक्ष्य र उपलब्धीबिच के के समानता र फरक पाउनुभयो? 28. यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा के-कस्ता अनुभव र चुनौती सामना गर्नु भयो ? 29. यस कार्यक्रमले स्थानीय अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? 30. यसबाट के-कस्ता सिकाइ प्राप्त भए? 31. भविष्यमा यसलाई कसरी सुधार र विस्तार गर्न सकिन्छ?
----------------------------------	--

G. समग्र मूल्याङ्कन (सबै सरोकारवालाका लागि)

सबै सरोकारवालाको अनुभव	32. तपाईंको दृष्टिमा यो भैंसी पालन कार्यक्रम कतिको अर्थपूर्ण भयो? 33. यसले समुदायमा ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन के हो? 34. सबैभन्दा कमजोर पक्ष के देख्नुहुन्छ? 35. यदि तपाईंले यस कार्यक्रम पुनः डिजाइन गर्न पाउनुभयो भने के परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
------------------------	--

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasusub's
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

३८

36. नगरपालिकालाई तपाईं के पृष्ठपोषण वा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?

च. दोन्ना नाला सरससफाइ कार्य

१. स्थानीय बासिन्दा (नाला छेउका घरधनी वा भाडामा बस्ने) हरुलाई सोध्ने प्रश्नहरु

सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पत्ता लगाउने	- नाला सफाइ अघि र पछि तपाईंको टोलको अवस्था कस्तो फरक देख्नुभएको छ? - दुर्गन्ध, लामखुट्टे, पानी जम्ने समस्या कति घटेको छ? - तपाईं वा परिवारको स्वास्थ्यमा के परिवर्तन आएको छ? - घर वरिपरि सफाइ र सुरक्षामा कस्तो सुधार भयो?
कठिनाई वा समस्या पत्ता लगाउने	- सफाइका बेला तपाईंले के-के समस्या देख्नुभयो वा भोग्नु भयो? - काम गर्दा तपाईंलाई कुनै असुविधा भयो?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	- यो काम अझ राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ? - भविष्यमा यस्ता काम कसरी नियमित बनाउने?

२. पसलधनी तथा व्यवसायीहरुलाई सोध्ने प्रश्नहरु

सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पत्ता लगाउने	- नाला सफाइपछि तपाईंको व्यापारमा के फरक आयो? - वर्षातमा पसल डुब्ने वा फोहर आउने समस्या कति घट्यो? - ग्राहक आवागमनमा के परिवर्तन देख्नुभयो?
कठिनाई वा समस्या पत्ता लगाउने	काम गर्दा पसल सञ्चालनमा के समस्या आयो?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	व्यापारमैत्री बनाउन के सुधार गर्नुपर्छ?

३. महिला समूह, आमा समूह, परिवारका सदस्य

आ व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasusese!



३९

सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पता लगाउने	• बच्चाहरुको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा कस्तो परिवर्तन आएको छ? • घर वरिपरि सफाइ र गन्धमा के सुधार आयो?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	• महिला र बालबालिकाका दृष्टिले अझ के गर्नुपर्छ?

४. सरसफाइ कर्मचारी तथा कामदार

कठिनाइ वा समस्या पता लगाउने	• नाला सफाइ गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या के थियो? • उपकरण, जनशक्ति, सुरक्षा कस्तो थियो? • स्थानीय सहयोग कस्तो पाउनुभयो?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	• भविष्यमा यो काम सजिलो र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ?

५. वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरपालिका कर्मचारी


सामाजिक- आर्थिक प्रभाव पता लगाउने	• नाला सफाइले समुदायमा कस्तो असर पारेको छ? • जनताको प्रतिक्रिया कस्तो छ?
कठिनाइ वा समस्या पता लगाउने	• बजेट, जनशक्ति, समय वा समन्वयमा के समस्या आयो?
पृष्ठपोषण, सुझाव वा सुधार पहिचान	• आगामी वर्षमा यसलाई कसरी निरन्तरता दिने योजना छ?

अनुसूची ३: सामाजिक परीक्षणका क्रममा लिइएका तस्वीरहरू

क. बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुगे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती



बागेश्वरी मन्दिर स्थित जुगे महादेव मूर्ति र शिवलिङ्ग स्थापना, सरसफाई र मन्दिर जाने पुल स्तरोन्नती परियोजना साइट इन्चार्ज ई. सुरज शर्मा लगायतका टिमसँग छलफल



बागेश्वरी मन्दिर परिसरको स्तरोन्नति गरिएको जुगे महादेव मन्दिर परिसर

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasussee's
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

४९



पूर्ण सरसफाई नगरी पानी भरिएको वागेश्वरी मन्दिर स्थित जंगे महादेव परिसरको तलाउ



आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

NarSuseed




४२

जुगे महादेव मन्दिर परिसरको तलाउमा पानी भर्न गाडिएका २ वटा समरसिबलमध्ये १ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । यसको तारहरु चोरी भएर सञ्चालनमा छैन ।

ख. स्थानीयको साभेदारीमा श्री फुलटेका मा.वि.को ४ कोठे भवन निर्माण



फुलटेका मा.वि. को निर्माण सम्पन्न भवन । नयाँ भवन बनाउँदा दुइटा भवन छेकिएको छ ।



फुलटेका मा.वि. को निर्माण सम्पन्न भवनको राम्ररी फिनिसिड नगरिएको रेलिङ्ग । तश्वीरमा देखिएको चुच्चोले भोला च्यालिएको विद्यार्थीले बताए ।

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

HasSubar's
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj



बि.स. २०८० मा निमाएण गरिएको भवनको कार्य पुरा नगरी छोडिएको छ । भ्याल र ढोकाहरु खुल्ला छन् । भ्यालमा छिल, ढोकामा पल्ला र सिँदीमा रेलिङ पनि छैनन् ।



फुलटेकमा मा. बि. मा बनेको ४ कोठो भवनको प्राविधिक पक्षका वारेका नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख ई. भूपेन्द्र बोहोरा र साइट इन्चार्ज प्रदिप हरिजनसँग छलफल गर्दै

आ.स. २०८१-८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasusubs.
NTR
Pvt. Ltd.
Nepal

४४

ग. उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा कार्यक्रम



नेपालगञ्ज उमनपा वडा नं ७ मा बसोबास गर्ने एक स्थानीयको घरको छत । वडाका उच्च जोखिममा रहेका घरको बीमा कार्यक्रमले विपदमा आर्थिक सुरक्षा दिने अपेक्षा छ ।



घर भत्केर बिमा दावी गरेकी लिला आचार्य । घर भत्केको ७ महिनासम्म पनि भुक्तानि पाएकी छैनन् । वडा नं ७ मा बिमा गरेका ४२ घरमध्ये उनलेमात्र बिमा नवीकरण गरेकी छन् ।

घ. एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम



एडभान्स फेसन डिजाइन तालिमको सामाजिक परीक्षणका क्रममा तालिमका सहभागी, तालिम प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरुसँग ।



एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम लिएकी नेगउमनपा १२ की शान्ति चिडिमार् । उनले घरभित्र सामान्य किराना पसलसँगै सिलाइकटाइको काम गर्दै आएकी छन् ।

आ.व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Not Subscribed
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

४६



एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम लिएकी ललिता मानन्धर मेसिन बिग्रएको भनेर
सिलाइकटाइको काम छोडेर खुद्रा पसल गरेकी छन् ।



एडभान्स फेसन डिजाइन तालिम लिएकी नेगउमनपा -२ की मन्तसा कुरैसीले प्राप्त
अर्डरअनुसार सिलाइ कटाइको काम गर्दै आएको बताउछिन ।

आ. व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन


Haswari.
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalgunj

४७

डू भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० तिलकपुरमा रहेको माँ जगदम्बा पशुपालन फार्मकी शान्ति लोनियासँगको छलफलका क्रममा लिइएको फोटो। यो फार्ममा २ वटा माउ भैसी रहेका छन्।



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० तिलकपुरमा रहेको रहेको विजय पशुपालन फार्मको प्रयोगमा नरहेको गोठ। यो फार्ममा १ वटा मात्र माउ भैसी रहेको छ।


आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Non-Susceptible
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalgunj

४८



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २०, थपुवा, बाहुन टोलमा रहेको विर्मा पशुपंक्षी फार्मका गाईभैसी । यहाँ दुई वटा माउ भैसी रहेका छन् ।



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० थपुवामा रहेको माया भैसीपालन फार्ममा रहेका भैसी । यो फार्ममा पाँचवटा माउ भैसी रहेका छन् ।

आ.व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Narsus




४९

च. दोन्ना नाला सरसफाई कार्य



नालीहरुको सरसफाईको अवस्था र नागरिकको सन्तुष्टी बारे नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४ का कृष्ण प्रसाद शर्मासँगको छलफल




नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४ का कृष्ण प्रसाद शर्माको घर नजिक नालीको अवस्था

आ.ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Nasusab's
NTR
Pvt.Ltd.
Nepalgunj

५०



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४ पुरानो सिनेमाहल नजिक नालीको अवस्था




नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नाली सरसफाइ कमचारीहरुसँगको छलफल

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Har Subedi

NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

५१



नालीहरुको सरसफाईको बारेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठसँगको छलफल



नालीहरुको सरसफाईको बारेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ४ निवासी लक्ष्मी चनारसँगको छलफल

आ.ब. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Handwritten signature: *NarSubedi*


५२

अनुसूची ४: प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरु

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नेपालगञ्ज, बाँके ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तर्जुमा कार्यशाळा, गेठी तथा छलफल र आ.व. २०८१/०८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन
प्रयुक्तिरूपमा कार्यक्रम मिति २०८२/११/२९ गते
सहभागीहरुले स्टेशनरी युक्तको भरौदई एवं उपस्थिति विवरण

सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम घर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	चिह्न
१	श्री प्रशान्त बिष्ट	नगर प्रमुख		<i>Garb</i>	
२	श्री रामहरि रामी	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत			
३	श्री गोर्खा बहादुर थापा	उपमहोदय, शिक्षा	९८४०८०९८६०	<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
४	श्री प्रमोद रिजाल	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १			
५	श्री मनोज कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष, वडा नं. २	९८४३६३६३२	<i>Amrit</i>	<i>Amrit</i>
६	श्री मो. अय्युब सिद्दिकी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ३			
७	श्री गोपाल पुन	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ४			
८	श्री शराफत हुसेन शाय	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ५			
९	श्री समीर प्रताप सिंह	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६		<i>Amrit</i>	<i>Amrit</i>
१०	श्री प्रशान्त श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ७			
११	श्री रजनीश बाजपेयी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ८			
१२	श्री गोविन्द प्रसाद रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ९			

सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम घर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	चिह्न
१३	श्री धनराज कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १०		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
१४	श्री नन्द किशोर कजियन (कजियन)	वडा अध्यक्ष, वडा नं. ११		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
१५	श्री नरेश कुमार बज्राकर्ष	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १२			
१६	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १३			
१७	श्री महेश्वर शर्मा साई	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १४		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
१८	श्री मदन विक्रम शाह	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १५		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
१९	श्री कविन्द्र शम्भुदर शम्भुदर	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १६		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२०	श्री नरेश कुमार प्रसाद रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १७			
२१	श्री दिनेश कुमार रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १८			
२२	श्री नरेश कुमार रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. १९			
२३	श्री केशव कुमार शर्मा	वडा अध्यक्ष, वडा नं. २०		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२४	श्री राज कुमार साई रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. २१		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२५	श्री शम्भुदर शम्भुदर शम्भुदर	वडा अध्यक्ष, वडा नं. २२			
२६	श्री शम्भुदर शर्मा रस्मी	वडा अध्यक्ष, वडा नं. २३		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२७	श्री रजनीश रस्मी	कार्यालयका सदस्य		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२८	श्री कृष्ण पुन सिंह	कार्यालयका सदस्य		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
२९	श्री यमनन्द कुमार कर्नाड	कार्यालयका सदस्य		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>
३०	श्री शोभा शर्मा	कार्यालयका सदस्य		<i>Garb</i>	<i>Garb</i>

आ.व. २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Not Subscribed!
NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम घर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	कैफियत दिनांक
३१	श्री बिना थापा	कार्यपालिका सदस्य	९५४८०२५४६०	<i>dia</i>	<i>dia</i>
३२	श्री अमला कुमारी सिंह	कार्यपालिका सदस्य			
३३	श्री विक्रम पण्डित	कार्यपालिका सदस्य			
३४	श्री मो.मुजम्मिल हुसैन हतवाई	कार्यपालिका सदस्य	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
३५	श्री भरत खत्री शाही	संयोजक, योजना तथा सुरासन समिति	९५४८०२५४६०	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
३६	श्री लोकेन्द्र बहादुर शाही	सूचना अधिकारी			
३७	श्री भुपेन्द्र बोहरा	सङ्क तथा अन्य पूर्वधार शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
३८	श्री पवित्रा कुमारी पुरी	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
३९	श्री राजन कुमार के.सी.	आर्थिक प्रशासन शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४०	श्री कृष्ण प्रसाद जोशी	सामाजिक विकास शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४१	श्री राम बहादुर चन्द	जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४२	श्री प्रकाश डि.सी.	सरसफाई तथा बातावरण शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४३	श्री माया शर्मा	कानून शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४४	श्री सुरज शर्मा	धर नवशा शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४५	श्री इन्द्र बहादुर के.सी.	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४६	श्री सुभाष पौडेल	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम घर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	कैफियत (सि.प्र.प. शाही, को-१)
४७	श्री कमल चौधरी	आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४८	श्री तेजन्द्र रोकाय	वजेट तथा योजना शाखा			
४९	श्री दिपेन्द्र भट्ट	विपद् व्यवस्थापन शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५०	श्री प्रविण कुमार राना	सहकारी तथा रोजगार शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५१	श्री भुविन्द्र प्रसाद कंडेल	राज्य शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५२	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पन्त	तथ्याङ्क शाखा			
५३	श्री मनराज थापा	भूमी व्यवस्थापन तथा नापी शाखा			
५४	श्री कृष्ण वस्नेत	आ.ले.प. शाखा			
५५	श्री अम्बिका रिजाल	कृषि विकास शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५६	श्री अच्युत गौतम	पर्यटन तथा सेवा शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५७	श्री सुरेश पुन	आयुर्वेद शाखा			
५८	श्री सुध बहादुर बोगटी	नगर प्रहरी इकाई	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
५९	श्री मन्नु ज्ञवाणी	रोजगार सेवा केन्द्र			
६०	श्री इन्द्र बहादुर खड्का	वाणिज्य-न. इकाई	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
६१	श्री घनश्याम वर्मा	सूचना प्रविधि शाखा	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
६२	श्री वैष्णो विनायक नन्दन मिश्र	विद्युत व्यवस्थापन इकाई			
६३	श्री रुपन ज्ञवाणी	सूचना व्यवस्थापन अधिकारी (LEOC)	९८६५८५९१	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Handwritten signature: *Handwritten*



आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

५४


सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम थर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	कैफियत देखाउने
६४	श्री हिरमत बहादुर थापा माली	बडा सचिव बडा नं. १	९८८०१८९३६८		
६५	श्री महेश कुमार यादव	बडा सचिव बडा नं. ३ र ५			
६६	श्री कुम्भराज जोशी	बडा सचिव बडा नं. १२	९८८३४२६६५०		
६७	श्री मदन बहादुर रावल	बडा सचिव बडा नं. ६ र १३			
६८	श्री शान्ता घति	बडा सचिव बडा नं. ८ र १०	९८६६६९६६८४		
६९	श्री तेज बहादुर सिंह	बडा सचिव बडा नं. ९, १४, १६ र २१	९८८०८९२५		
७०	श्री बामदेव शर्मा	बडा सचिव बडा नं. १४	९८८०८९२०८८		
७१	श्री गौरी कुमारी शाही	बडा सचिव बडा नं. २	९८८०८९२०८८		
७२	श्री वीर बहादुर थापा	बडा सचिव बडा नं. १८ र २०	९८८०८९२०८८		
७३	श्री केदार प्रसाद अधिकारी	बडा सचिव बडा नं. २२	९८८०८९२०८८		
७४	श्री ब्रज सुपन झा	बडा सचिव बडा नं. ११	९८८०८९२०८८		
७५	श्री रामराज सुवेदी	बडा सचिव बडा नं. १७	९८८०८९२०८८		
७६	श्री मनमोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
७७	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
७८	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
७९	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
८०	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		

सि.नं.	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम थर	पद	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर	कैफियत
८१	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९			
८२	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
८३	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९	९८८०८९२०८८		
८४	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
८५	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९	९८८०८९२०८८		
८६	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
८७	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९	९८८०८९२०८८		
८८	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
८९	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९	९८८०८९२०८८		
९०	श्री मन्मोनी बिष्ट	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	९८८०८९२०८८		
९१	श्री मन्मोनी बिष्ट	का.व. का.व. - ९	९८८०८९२०८८		
९२					
९३					
९४					
९५					
९६					
९७					
९८					

Handwritten signature: *Manamoni Bista*

NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj

अनुसूची ५: प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तस्वीरहरू



सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण कार्यक्रमको डिजिटल ब्यानर



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको भेलामा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल ट्रेनिङ एण्ड रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशक हरि सुवेदी

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

Harisubedi



५६



नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तर्जुमाकावारेमा सहजीकरण गर्दै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजाल



योजना विकास योजना तर्जुमा तथा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण
कार्यक्रममा समापन मन्तव्य दिदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख श्री प्रशान्त विष्ट

आ व २०८१/८२ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन

NarSubedi NTR
Pvt. Ltd.
Nepalgunj ५७

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. नेपालको संविधान, २०७२ ।
२. सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ।
३. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम
४. स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७४ ।
५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ।
६. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ।
७. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ।
८. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको समयमै मर्मतसम्भार गर्न बनेको ऐन, २०८२ ।
९. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८१ ।
१०. नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० ।
११. श्रम ऐन, २०७४ ।
१२. विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ।
१३. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को क्रियाकलाप नं. ११.१.२.२९८६ स्थानीयको साभेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ।
१४. आ. व. २०८१/८२ मा नगरपालिका पदाधिकारी, अनुगमन समिति र कर्मचारीहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू अनुगमन गरेको प्रतिवेदन ।

Kasusu
